

## QUADRO ECONOMICO

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza e risanamento conservativo cimitero comunale

Contributo Statale per "Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020" Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2020, in applicazione delle Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 29 e 30 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

**COMMITTENTE:** Comune di Casperia

**PROGETTISTA :** Geom. Galloni Mirko

Data, 28/08/2020

IL TECNICO

## Stima dei costi di realizzazione

| QUADRO A (importo complessivo dei lavori) |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>A1</b>                                 | Importo lavori ( <i>soggetti a ribasso d'asta</i> )  | € 36.362,27        |
| <b>A2</b>                                 | Oneri della sicurezza ( <i>non soggetti a ribasso d'asta</i> )   | € 4.744,14         |
|   | <b>TOTALE QUADRO A ( A1 + A2 )</b>   | <b>€ 41.106,41</b> |
|   |  |                    |
| QUADRO B (somme a disposizione)           |  |                    |
| <b>B1</b>                                 | Spese Tecniche ( <i>progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione</i> ) Tali spese non possono superare il 12% dell'importo complessivo dei lavori . | € 4.300,00         |
| <b>B2</b>                                 | Contributo Integrativo Cassa Geometri ( <i>5%</i> )  | € 215,00           |
| <b>B3</b>                                 | Imprevisti   | € 117,95           |
| <b>B4</b>                                 | Iva di legge su i lavori ( <i>10%</i> )  | € 4.110,64         |
| <b>B5</b>                                 | Spese per allaccio ai pubblici servizi ( <i>ENEL</i> )   | € 150,00           |
|   | <b>TOTALE QUADRO B ( B1 + B2 + B3 + B4 + B5 )</b>  | <b>€ 8.893,59</b>  |
|   |  |                    |
|   | <b>TOTALE QUADRO A + B</b>   | <b>€ 50.000,00</b> |
|   |  |                    |
|   |  |                    |